

## График

Планирование профилактического ремонта ведомственных теплоисточников,  
 гидравлических и температурных испытательных тепловых сетей  
 в межотопительном сезоне 2015 года

Название теплоисточника, адрес	Период остановки теплос- точника на ремонт	Продолжительность остановки теплос- точника на ремонт (дни)	Дата проведе- ния испытани- я на расчетную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность от- ключения ГВС в зоне тем- постыжения теплоисточ- ника с учетом испытатель- ных тепловых сетей (дни)	Приме- чание
	м/о период					
ООО "Обуховоэнергo", пр. Обухов. Оборонь, д. 120	02.07-15.07	13	22.04.2015	02.07.2015	13	
ОАО «Прометарский завод», ул. Дудко, д. 3	без остановки					
ЗАО «НЗЛ», пр. Обухов. Оборонь, д. 51	м/о период	м/о период	-	22.05.2014	ГВС не осуществляется	
ОАО «Инвест Ковсент», Железнодорожный пр. д.16	м/о период	м/о период	-	на основании в ГУП "ТЭК СПб"	ГВС не осуществляется	
ОАО «Невская мануфактура», Октябрьская наб. д.50	м/о период	м/о период	-	-	ГВС не осуществляется в межотопительный сезон	
ЗАО «Александро-Невская ма- нуфактура», пр. Обухов. Оборонь, д. 70/2	м/о период	м/о период	-	28.05.2014	ГВС не осуществляется	
ОАО "Концерн "Транит- Электрон" Октябрьская наб. д.6	м/о период	м/о период	-	через неделю после окончания отопи- тельного сезона	ГВС не осуществляется	
ООО "Инджэорт", ул. Профессора Казанова, д. 8	м/о период	м/о период	-	21.05	ГВС не осуществляется	

ОАО "ЛСР Железобетон СЗ", ул. Телюковская, д. 32/1	№/о период	№/о период	-	20.05.2015	ГВС не осуществляется	
ООО "Ленинградский комбинат хлебопродуктов", Пр. Обуховской Обороны, д. 45	№/о период	14	22.04.2015	14.05.2015	14	
Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики ул. Хрустальная, д. 14	№/о период	№/о период	-	-	ГВС не осуществляется	

Заместитель главы администрации



В.Т. Гайден

А.Н. Митрохин  
417 39 80