

"Согласовано"
Начальник 6 эксплуатационного района

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Барышков В.В.

" " 2026 года



График
подготовки и сдачи систем центрального отопления, ГВС, ТП, элеваторных узлов
к отопительному сезону 2026-2027 годов

№ п/п	Адрес	Принадлежность	Дата промывки систем ЦО, гидропневматическая	Дата испытания СЦО, ГВС	Дата сдачи ИТП	Кол-во ИТП	Прим.
1	ул. Караваевская, д. 2/1	ЖКС-2	27.05.2026	06.08.2026	06.08.2026	2	
2	ул. Караваевская, д. 4	ЖКС-2	27.05.2026	06.08.2026	06.08.2026	2	
3	ул. Караваевская, д. 8/1	ЖКС-2	27.05.2026	06.08.2026	06.08.2026	2	
4	Шлиссельбургский пр., д. 17/2	ЖКС-2	27.05.2026	06.08.2026	06.08.2026	2	
5	Шлиссельбургский пр., д. 5/2	ЖКС-2	27.05.2026	07.08.2026	07.08.2026	2	
	ИТОГО:					10	
6	ул. Караваевская, д. 20	ЖКС-2	03.06.2026	05.08.2026	05.08.2026	1	
7	ул. Дм. Устинова, д.6/1	ЖКС-2	03.06.2026	05.08.2026	05.08.2026	3	
8	ул. Дм. Устинова, д.6/2	ЖКС-2	03.06.2026	05.08.2026	05.08.2026	1	
9	ул. Дм. Устинова, д. 8	ЖКС-2	03.06.2026	05.08.2026	05.08.2026	3	
10	Шлиссельбургский пр., д. 21	ЖКС-2	29.05.2026	07.08.2026	07.08.2026	2	
11	Шлиссельбургский пр., д. 23	ЖКС-2	29.05.2026	07.08.2026	07.08.2026	2	
	ИТОГО:					12	
12	ул. Караваевская, д. 32/1	ЖКС-2	21.05.2026	29.07.2026	29.07.2026	1	
13	ул. Караваевская, д. 38	ЖКС-2	21.05.2026	29.07.2026	29.07.2026	2	
14	ул. Караваевская, д. 40/1	ЖКС-2	21.05.2026	29.07.2026	29.07.2026	2	
	ИТОГО:					8	
15	Рыбацкий пр., д. 43/1	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	3	
16	Рыбацкий пр., д. 45	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	1	
17	Рыбацкий пр., д. 47	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	1	
18	Рыбацкий пр., д. 51/1	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	2	
19	ул. Прибрежная, д. 2/41	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	1	
	ИТОГО:					8	
20	Рыбацкий пр., д. 49/1	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	1	
21	Рыбацкий пр., д. 49/2	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	2	
22	Шлиссельбургский пр., д. 26/2	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	2	
23	Шлиссельбургский пр., д. 36/1	ЖКС-2	06.06.2026	07.08.2026	07.08.2026	2	
	ИТОГО:					7	
24	Рыбацкий пр., д. 19	ЖКС-2	26.05.2026	14.08.2026	14.08.2026	2	
25	Рыбацкий пр., д. 23/2	ЖКС-2	26.05.2026	14.08.2026	14.08.2026	1	
26	ул. Дм. Устинова, д. 1	ЖКС-2	26.05.2026	14.08.2026	14.08.2026	2	
27	Шлиссельбургский пр., д. 14/1	ЖКС-2	26.05.2026	14.08.2026	14.08.2026	2	
28	Шлиссельбургский пр., д. 16	ЖКС-2	26.05.2026	14.08.2026	14.08.2026	1	
	ИТОГО:					8	
29	Рыбацкий пр., д. 3	ЖКС-2	23.05.2026	12.08.2026	12.08.2026	1	
30	Рыбацкий пр., д. 5/1	ЖКС-2	23.05.2026	12.08.2026	12.08.2026	2	
31	пр. Обуховской Обороны, д.140	ЖКС-2	23.05.2026	12.08.2026	12.08.2026	3	
	ИТОГО:					6	
32	Рыбацкий пр., д. 29/1	ЖКС-2	22.05.2026	13.08.2026	13.08.2026	2	
33	Рыбацкий пр., д. 31/2	ЖКС-2	22.05.2026	13.08.2026	13.08.2026	1	
34	Рыбацкий пр., д. 33	ЖКС-2	22.05.2026	13.08.2026	13.08.2026	1	
35	Рыбацкий пр., д. 37/1	ЖКС-2	22.05.2026	13.08.2026	13.08.2026	3	
36	Рыбацкий пр., д. 39/1	ЖКС-2	22.05.2026	13.08.2026	13.08.2026	1	
	ИТОГО:					8	
37	ул. Караваевская, д. 26/2	ЖКС-2	22.05.2026	13.08.2026	13.08.2026	1	
	ИТОГО:					1	
	Итого по ЖЭС № 4:					66	
	жилых					65	
	нежилых					1	